

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-06-13-009381-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01994617
Місцезнаходження замовника:	09119, Україна, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Зінича Ігоря, будинок 7
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-06-13-009381-a
Номер договору про закупівлю:	91
Дата укладення договору про закупівлю:	13 червня 2025 15:08
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТКАЧУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2320813330
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	09100, Україна, Київська область, місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО будинок 41 квартира 108,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	17 червня 2025 15:38
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до Договору щодо сум реєстрації бюджетних зобов'язань у зв'язку із затримкою фінансування витрат Замовника на 2025 рік, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю